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1. PREMESSA  
Il documento di fa�bilità delle alterna�ve progetuali (DOCFAP) è redato, ai sensi dell’Allegato I.7, 
ar�colo 2 del D. Lgs. 36/2023, nel rispeto dei contenu� del quadro esigenziale, ed è prodromico alla 
redazione del Documento di indirizzo alla progetazione di cui all’ar�colo 3 del medesimo D. Lgs. 
36/2023 ed è obbligatorio per i lavori di importo pari o superiore a 5.538.000 € (soglie di cui 
all’ar�colo 14, comma 1, letera a del D. Lgs.36/2023). 

Obie�vo prioritario del DOCFAP è quello di permetere all’Amministrazione, nel rispeto dei princìpi 
guida dell’azione amministra�va quali economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza, così come sanci� dall’ar�colo 1 della Legge 241/1990 s.m.i., di sviluppare un confronto 
tra le varie alterna�ve progetuali che consentano il raggiungimento del migliore risultato possibile 
per la colle�vità stante le risorse a disposizione. 

Nei successivi paragrafi verranno esaminate tute le indicazioni u�li per la comparazione delle 
alterna�ve progetuali, garan� di un processo di valutazione e bilanciamento degli interessi pubblici 
e priva� connessi alla realizzazione dell’intervento del Conservatorio “A. Casella” e vista la sua 
enorme valenza, storico, culturale, sociale, ar�s�ca per la colle�vità e per l’intera cità.  

Nato nel 1967 come sezione distaccata del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, l'Is�tuto otenne 
l'anno dopo il riconoscimento giuridico e la piena autonomia dida�ca, prendendo il nome di Alfredo 
Casella, uno dei protagonis� del rinnovamento musicale italiano, fondatore, con D'Annunzio e 
Malipiero, della Corporazione delle Nuove Musiche, la sezione italiana della Società Internazionale 
di Musica Contemporanea. Dall’anno della sua fondazione e fino all’anno 2003 il Conservatorio ha 
avuto la sede is�tuzionale nell’edificio denominato “Palazzo Gaglioffi” di proprietà comunale e 
successivamente nei locali del complesso monas�co della basilica di Santa Maria di Collemaggio, di 
proprietà della Provincia dell’Aquila, che l’evento sismico dell’aprile 2009 ha reso, tutavia, inagibili. 

Dall’evento sismico, al fine di riprendere regolarmente l’a�vità dida�ca, l’Is�tuto è ospitato, a 
tut’oggi, in un modulo provvisorio a uso scolas�co (MUSP) realizzato dalla Protezione Civile 
Nazionale in adiacenza del quale è stata altresì edificata la L'Aquila Temporary Concert Hall, una sala 
concer� progetata dall’architeto Shigeru Ban con contribu� del governo giapponese. 

Allo scopo di acquisire una sede defini�va, con verbale del 18.09.2019 del Consiglio di 
Amministrazione del Conservatorio è stata deliberata l’autorizzazione all’acquisto del complesso 
edilizio ex sede dell’Accademia internazionale per le ar� e le scienze dell’immagine (cd. Accademia 
dell’Immagine) ubicato nell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico di S. Maria di Collemaggio, con 
l’u�lizzo delle risorse economiche disponibili da donazioni SIAE e per il quale Il Giudice 
dell’Esecuzione del Tribunale di L’Aquila con ordinanza del 05.10.2019 aveva disposto la vendita. 

Stante il finanziamento statale di cui alla delibera CIPE 135/2012 a valere sull’immobile denominato 
Accademia dell’Immagine, a seguito dell’acquisto del complesso immobiliare, il Conservatorio 
Casella ha avviato, congiuntamente al Comune dell’Aquila , una lunga interlocuzione con il Comitato 
interministeriale per la programmazione economica (CIPESS) al fine di rifinalizzare il contributo già 
esistente sul fabbricato, oltre che ad impegnarsi a  reperire ulteriori risorse per la completa 
realizzazione dell’intervento. 

A fronte di un quadro economico complessivo pari a 11 milioni di euro, calcola� parametricamente, 
per la demolizione e ricostruzione del complesso immobiliare ex "Accademia internazionale per le 
ar� e le scienze dell'immagine", con Delibera CIPESS 46/2024 pubblicata in Gazzeta Ufficiale serie 
generale n. 236 del 8/10/2024, le risorse, assegnate con delibera CIPE n. 135 del 2012 e pari a 6 



 

 
2 

milioni di euro  sono state riprogrammate in favore dell'intervento "Conservatorio Statale di Musica 
Alfredo Casella - L'Aquila" a �tolarità del Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella, al fine di 
rendere l'immobile danneggiato idoneo ad ospitare le a�vità del Conservatorio. 

Le alterna�ve che verranno presentate dovranno pertanto, necessariamente prevedere l’atuazione 
dell’intervento in due lo� funzionali, come da relazione del Comune dell’Aquila e del Conservatorio, 
prot. 55821 del 27/05/2024, così suddivisi: 
- 1° Loto funzionale: di importo s�mato pari a € 6.251.371,62, da atuare con risorse derivan� 

dalla sommatoria dei fondi propri del Conservatorio e dalla ri-finalizzazione delle risorse della 
CIPE 135/2012; 

- 2° Loto funzionale di importo s�mato pari a € 4.748.628,38, con risorse da reperire nei fondi 
dedica� alla Ricostruzione ovvero in fondi specifici quali a mero �tolo esemplifica�vo le “Risorse 
statali per gli interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali delle 
Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), erogati dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca di cui al Decreto MUR n. 338 del 01.04.2021 o successivi”. 

 
È comunque previsto che il Progeto di fa�bilità Tecnica ed economica, come da convenzione 
s�pulata tra il Conservatorio e il Comune dell’Aquila, sarà sviluppato sull’intero intervento (primo e 
secondo loto) mentre la redazione del progeto esecu�vo sarà associato ai singoli lo� di atuazione. 
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2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELL’AREA D’INTERVENTO O DELL’OPERA 
In atuazione della convenzione tra il Comune dell’Aquila e il Conservatorio Musicale Casella, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 578 del 10/12/2024, il Conservatorio Casella 
ha delegato il Comune dell’Aquila a svolgere i ruoli  di Soggeto Atuatore e Centrale di Commitenza, 
ai sensi degli art. 62 ss. del D. Lgs. n° 36/2023 ss.mm.ii., per la realizzazione dell’intervento di 
realizzazione della sua nuova sede e sulla base di un proprio “Quadro Esigenziale”.  

Con Determina dirigenziale n. 6492 del 14.12.2024 del è stato nominato il RUP dell’intervento e la 
strutura di supporto al RUP come di seguito detagliato  

Responsabile Unico del Progeto: Geol. Carmelina De Rose 

Strutura di Supporto al RUP  

- ing. Velia di Gregorio in servizio presso il Setore Ricostruzione post sisma – PNRR e PNC – 
Disability manager; 

- dot. Alessandro Fiore in servizio presso il Setore Ricostruzione post sisma – PNRR e PNC – 
Disability manager; 

- dot.ssa Nazzarena Sete Setore CUC –Procedure speciali PNRR e PNC -Digitalizzazione 

 

A seguito dell’approvazione di una delle Ipotesi presentata nel DOCFAP da parte dell’organo 
deliberante del Conservatorio Musicale Casella si potrà procedere alla redazione del Documento di 
indirizzo alla progetazione e al successivo avvio della gara per l’affidamento dei servizi tecnici. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA D’INTERVENTO 
 

L’edificio ex Accademia dell’Immagine è collocato all’interno dell’ex Polo Ospedaliero di Collemaggio, 
un’area circoscrita, che il Piano di Ricostruzione definisce “di fron�era” rispeto agli altri ambi� 
urbani, di par�colare interesse storico, architetonico e paesaggis�co. 

La zona interessata è sita nell’Ex Polo Ospedaliero di S. Maria di Collemaggio, L’Aquila, iden�ficato 
catastalmente al N.C.E.U. foglio 87 par�cella 191, con una superficie di circa 20 etari, vicina al centro 
storico della cità dell’Aquila nonché facilmente raggiungibile dal terminal bus Lorenzo Natali. 

Per la sua collocazione il sito presenta una potenzialità straordinaria, accentuata anche dalla 
prossimità alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio e al Parco del Sole, uno dei principali polmoni 
verdi della cità.  

  

  

Figura 1 a sx- Stralcio foto aerea a grande scala, per evidenziare il rapporto con la città intra-moenia (https://www.google.it/maps)  a dx Stralcio foto 
aerea in scala di maggior dettaglio (https://www.google.it/intl/it/earth) 

 

Attualmente nella zona in questione persiste uno stato di forte degrado e abbandono degli edifici 
presenti che, a seguito dell’evento sismico del 6 aprile 2009, sono diventati quasi tutti inagibili. L’area 
su cui insistono è stata in parte occupata da manufatti temporanei ancora oggi in uso ad associazioni 
ed enti di varia natura. 

 
 
L’edificio oggetto dell’intervento si colloca in una posizione di sommità, sul margine nord dell’area 
censito al N.C.E.U del Comune di L’Aquila al Foglio n. 87, Part. n.191, categoria catastale B/5.  
 
Il fabbricato inizialmente di proprietà dell’Azienda unità sanitaria locale n.4 dell’Aquila, 
successivamente trasferito all’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine 
dell’Aquila, è stato acquisito dal Conservatorio “A. Casella” a seguito dell’asta tenutasi in data 
01/02/2020 come da ordinanza di vendita del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di L’Aquila del 
05.10.2019. Con Decreto di trasferimento degli immobili n.5267.1/2020, trascritto agli atti dal 
05.06.2020 per disposizione delle Autorità del 04.03.2020, il Conservatorio è entrato in pieno 
possesso del fabbricato risultando così l’odierno proprietario del complesso. 
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L’intera area a disposizione è evidenziata con contorno rosso sull’estratto di mappa che segue: 

    Figura 2 - Estratto di mappa catastale Foglio 87 particella 191 (https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp) 

 
L’area destinata all’intervento in progetto si individua nel settore meridionale della CARTA 
TOPOGRAFICA DELLA REGIONE ABRUZZO, Quadrante 139-II.  L’area  è situata nella parte meridionale 
della Città di L’Aquila ai margini del complesso  dell’ex Ospedale di Collemaggio, al di fuori del 
perimetro storico delimitato dalla cinta muraria della città, ad una quota di circa 684 m.s.l.m.  
 
 

  
 

Figura 3 a sx - Stralcio Carta Tecnica Regione Abruzzo (http://geoportale.regione.abruzzo/Cartanet/viewer) a dx- Sovrapposizione 
aerofotogrammetrico con estratto di mappa (https://formpas-it) 



 

 
6 

 

Dal geoportale  del Comune dell’Aquila, consultabile al link https://laquila.geoportal.it/cassini/ sono 
state rilevate le destinazioni urbanistiche del lotto di intervento.  

  

 
Figura 4 a sx  - Stralcio TAV. 5/8 PRG vigente (Archivio Comune L’Aquila- a sx Figura 6b - Stralcio PRG vigente con successivi aggiornamenti 
(https://laquila.geoportal.it/cassini/) 

 

L’area destinata alla realizzazione della nuova sede del Conservatorio A. Casella è inquadrata nella 
tavola 5/8 del Piano Regolatore Generale e ricade all’interno delle zone per attrezzature generali 
(art.31 delle Norme Tecniche di Attuazione- N.T.A.) ed in particolare in: 
• zona per attrezzature socio – sanitarie per una percentuale dell’86,5% (art. 34 delle N.T.A.); 
• zona per attrezzature direzionali per una percentuale del 13,5% (art. 39 delle N.T.A.).  

 
L’area ricade inoltre all’interno del perimetro del piano Piano di riqualificazione Acquasanta 
Collemaggio (PAQ), consultabile al link https://laquila.geoportal.it/cassini/.  
Con Delibera n. 161 del 21 ottobre 2002 il Consiglio comunale approvava, ai sensi dell’art. 43 ed art. 
1 della L.R. 26/00, la variante generale al vigente P.R.G. denominata “Acquasanta/Collemaggio 
accesso orientale al Capoluogo”, Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 24/02/2022 per piano 
di riqualificazione Acquasanta Collemaggio riclassificazione urbanistica dei suoli ricompresi tra il 
perimetro di ml 200 dal muro del cimitero ed il limite della fascia di rispetto definito con Deliberazioni 
consiliari n.ri 90/2013 e 65/2015 - lato est del cimitero - e Deliberazione della giunta comunale n. 68 
del 24/02/2022 per piano di riqualificazione Acquasanta Collemaggio riclassificazione urbanistica dei 
suoli ricompresi tra il perimetro di ml 200 dal muro del cimitero ed il limite della fascia di rispetto 
definito con deliberazioni consiliari n.ri 90/2013 e 65/2015 - lati nord ed ovest del cimitero. 
 
L’area risulta pertanto soggetta a verifica da parte del Settore Pianificazione e Ripianificazione del 
Territorio del Comune dell’Aquila. 
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4. PIANO ESIGENZIALE DEL CONSERVATORIO CASELLA  
 

Il piano esigenziale fornito dal Conservatorio, prima della rimodulazione dell’intervento di cui alla 
Delibera CIPESS 46/2024, prevedeva un fabbisogno di ambien� per il funzionamento con una 
superficie coperta di circa 4820 mq, inclusiva dell’auditorium, e sviluppabili su più livelli ed esclusa  
disimpegni, interconnessioni, vani scale e corridoi dipenden� dal  progeto ma che ragionevolmente 
possono essere s�ma� dell’ordine del 15%/20% per complessivi, come di seguito riassun�. 

Superficie Coperta u�le (aule, stanze, magazzini, 
biblioteca, atrio, bar) 

3855 mq 

Auditorium 500 mq 

Superficie disimpegni, corridoi, locali servizi ecc. 
(considerando l’Auditorium incluso nell’edificio) 

720/950 mq 

Parcheggio esterno 800 mq  

 

Una prima revisione del piano esigenziale ha portato ad una diminuzione della super�icie coperta 
utile a circa 4200 mq  riorganizzati come a seguire: 

Superficie Coperta u�le (aule, stanze, magazzini, 
biblioteca, atrio, bar) 

3575 mq 

Auditorium 500 mq 

Superficie disimpegni, corridoi, locali servizi ecc. 
(considerando l’Auditorium incluso nell’edificio) 

Ca. 625 mq 

Parcheggio esterno 800 mq  
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5. INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE PROGETTUALI  
 

Ancor prima di individuare le ipotesi progetuali e al fine di meglio indirizzare la scelta tra le possibili 
ipotesi è necessario individuare i limi� economici, costru�vi e pianificatori che individuano il 
perimetro di azione del procedimento.  

Nella fase di ri-finalizzazione del contributo derivante dalla CIPE 135/2012 è stato chiarito che 
l’importo massimo concedibile per il finanziamento per la demolizione e Ricostruzione dell’immobile 
che andrà ad ospitare la nuova sede del Conservatorio Casella è pari ad 11.000.000,00 euro, importo 
calcolato parametricamente sulla base della superficie dell’edificio esistente e del massimo importo 
concedibile a mq in assonanza con l’edilizia scolas�ca.  

 

a) Alternativa 0 - Mancata realizzazione dell’intervento 
L’alternativa zero prevede la non realizzazione dell’intervento, nel caso in cui si verifichi la mancata 
corrispondenza tra i fabbisogni previsti nel piano esigenziale e i fondi a disposizione dell’Ente. 
Come effetto dello sviluppo di questa ipotesi il Conservatorio continuerebbe ad essere localizzato 
nel MUSP e l’edificio ex Accademia dell’Immagine rimarrebbe inagibile, con contestuali ripercussioni 
sociali, economiche e di sicurezza della popolazione.  
 

b) Alternativa 1 - Realizzazione dell’intervento secondo il piano esigenziale 
Con lo sviluppo di questa alternativa, che prevede il completo recepimento del piano esigenziale 
proposto dal Conservatorio, vengono sistematizzati e parametrizzati i costi di costruzione al fine di 
stimare il costo complessivo dell’intervento.  
Data la complessità e la diversità degli spazi richiesti, per come individuati dal Piano esigenziale, si 
è proceduto a raggrupparli in “tipologie”, come da tabella seguente, in modo tale che agli stessi 
possano essere applicati dei costi parametrici medi. 
 

TIPOLOGIA  1 Uffici/ aule / archivi  
TIPOLOGIA 2 Biblioteca  
TIPOLOGIA 3 Auditorium  
TIPOLOGIA 4 parcheggi 

 
 

Nello specifico nella Tipologia 1 rientrano, secondo le richieste del piano esigenziale la realizzazione 
di: 

- un archivio dell’amministrazione di 200 mq; 
- 13 uffici per mq 425; 
- un atrio di accoglienza di 100 mq; 
- un’Aula Magna di 200 mq; 
- 61 aule per 2.100 mq; 
- ambienti da adibire a magazzini pari a 250 mq; 
- una sala di registrazione pari a 150 mq; 
- un bar/mensa pari a 150 mq; 
- superficie disimpegni, locali servizio, corridori (17,5% della SUL). 
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Gli spazi richiesti presentano una superficie utile lorda di circa 4.200 mq. Per questa tipologia, in 
analogia ai costi dell’edilizia scolastica, è stato individuato un costo parametrico di ricostruzione pari 
a 1.500,00 euro/mq. 
 
Nella Tipologia 2 rientra la realizzazione della biblioteca, di 250 mq come da piano esigenziale, per la 
quale è stato individuato un costo parametrico di 2.000,00 euro/mq. 

Nella Tipologia 3 rientra l’Auditorium, di 500 mq, con una capienza di circa 300 posti ed al cui interno 
è prevista la possibilità di contenere il Grande Organo meccanico già collocato nella chiesa di S. 
Domenico (H 10 m, L 7m, 5m da terra), il cui calcolo parametrico ha presentato diversi gradi di 
complessità. In prima batuta è stato considerato, come base, il costo parametrico dell’Auditorium del 
Castello di L’Aquila. Visto l’elevato costo atualizzato, di circa 17.500 euro al metro quadro, si è 
ampliato lo scenario ed a seguito di numerose ricerche, si è preso in considerazione il costo riportato 
nel bando di concorso di idee per la progetazione del nuovo Auditorium del Comune di Pienza1, 
pubblicato in Gazzeta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contra� Pubblici n. 76 del 1-7-2022, di circa € 
3.000.000,00, per un numero di pos� complessivo pari a 270. 

Nella Tipologia 4 rientrano i parcheggi che al fine di soddisfare il fabbisogno dovranno prevedere sia 
una quota interrata che una di superficie (per la quale, vis� gli spazi esigui potrà essere a�vata 
convenzione con la ASL per u�lizzo dell’area an�stante il fabbricato e non di proprietà) che dovranno 
essere a servizio sia del Conservatorio che dell’Auditorium, per una superficie complessiva di circa 
1600 mq per n. 67 parcheggi che verranno computa� interamente come interra�  
 
Alle tipologie sopra esplicitate risulta necessario poi aggiungere il costo, calcolato in modo 
parametrico, per la demolizione dell’edificio esistente e stimato in circa € 500.000,00, 
omnicomprensivo di somme a demolizione, trasporto e smaltimento.  
 
Pertanto, l’ipotesi 1 mostra una spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento, come di 
seguito dettagliato, di circa 17 milioni di euro, incompatibile con il finanziamento disponibile.  

TIPOLOGIA  superfici mq costo lavori al mq   totale  
1- aule, uffici- caffetteria  4.247,63 1.500,00   6.371.437,50 €  
2- biblioteca  250 2.000,00   500.000,00 €  
3 auditorium  500     3.900.000,00 €  
4- parcheggi interrati  67 14.288,00 971.584,00 €  
demolizioni  4.300     500.000,00 €  
        
    TOTALE LAVORI  12.243.021,50 €  
        
Somme a disposizione    40% dei lavori   4.897.208,60 €  
        
    COMPLESSIVO  17.140.230.10 €  

 

 
1 https://www.comune.pienza.si.it/avvisi/1433-concorso-di-idee-per-la-progettazione-del-nuovo-auditorium-2 
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c) Alternativa 2 - Ristrutturazione con adeguamento sismico, energetico ed ampliamento 
dell’edificio ex sede dell’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine 

L’alterna�va progetuale alla demolizione e ricostruzione è rappresentata dalla riparazione con 
adeguamento sismico del fabbricato esistente e con ampliamento di superficie u�le, necessario al 
fine di soddisfare il piano esigenziale del Conservatorio. 

Questa seconda alterna�va progetuale presenta di certo maggiori cri�cità, riassumibili in: 

a. una minore flessibilità dell'ar�colazione spaziale connessa alla maglia struturale in c.a. 
esistente; 

b. una maggiore difficoltà al soddisfacimento di alcuni requisi� architetonici-funzionali, con 
par�colare riferimento alle relazioni tra le par� e all’autonomia dei blocchi funzionali; 

c. una elevata vulnerabilità sismica dell'edificio, che ha portato la strutura a subire un danno 
grave con il sisma 2009, tanto da essere classificato “E” (inagibile) nella scheda AeDES; in 
quest’ul�ma, tra l’altro, è indicata la presenza di danni “alla strutura portante in c.a. 
intelaiata con lesioni visibili alle travi ed ai pilastri con scalzature agli incastri”; 

d. l’incertezza sul livello di sicurezza sismica raggiungibile, che dovrebbe aspirare al 100% 
(adeguamento sismico) data la des�nazione d’uso a edificio scolas�co; 

e. la necessità di eseguire indagini struturali estese per rilevare l'effe�va resistenza del 
calcestruzzo in opera, determinante al fine della valutazione degli interven� da 
programmare; 

f. la progetazione di un ampliamento, possibile ai sensi della Legge Regionale del 15 otobre 
2012, n. 49, che, ipo�zzando di escludere una sopraelevazione al fine di non gravare 
ulteriormente sulle struture esisten�, comporterebbe un aumento significa�vo della 
superficie coperta; 

g. la maggiore difficoltà, rispeto ad una nuova costruzione, ad adeguare l'edificio ad una classe 
energe�ca A; 

h. il ricorso prevalente a sistemi passivi per il soddisfacimento dei requisi� acus�ci, essendo 
piutosto vincolata la geometria degli ambien�. 

Il quadro tecnico economico della soluzione progetuale rela�va all’adeguamento sismico ed 
energe�co con ampliamento ammonta a poco più di 16.000.000,00 €, come visibile nell’Appendice, 
Allegato 2, da indicizzare, con conseguente aumento dell’importo, sulla base della norma�va 
vigente. 

Questa soluzione progetuale, che in termini di cos� può essere equiparata alla demolizione e 
ricostruzione, risulta meno vantaggiosa dal punto di vista tecnico rela�vamente alla sicurezza 
struturale ed an�ncendio, alla qualità architetonica, alla flessibilità d'uso del Conservatorio in vista 
di una fruibilità della strutura anche da parte della comunità. 

 

d) Alternativa 3 - Demolizione e ricostruzione uffici, aule, mensa/bar, magazzini, parcheggi 
Ferma restando la necessità di garantire un livello di servizi adeguato al Conservatorio congruente 
con il Quadro economico assentito, questa e le successive alternative dell’intervento prenderanno 
in considerazione un decurtamento del piano esigenziale tale da consentire la sostenibilità 
economica  dello stesso e la realizzabilità da un punto  di vista progettuale e di esecuzione  
dell’intervento in due lotti funzionali consapevoli che, ad oggi, i fondi a disposizione riguardano la 
realizzazione del primo lotto rimandando al secondo lotto all’eventuale reperimento di fondi. 
 



 

 
11 

Nello specifico questa alternativa prevede, nel suo complesso, così come dettagliato nell’Appendice, 
nella sezione 3, la realizzazione di: 

- un archivio di 200 mq come richiesto dal piano esigenziale; 
- 14 uffici con una superficie di 395 mq a fronte dei 13 uffici con 395 mq; 
- un atrio di accoglienza di 100 mq come da richieste del piano esigenziale; 
- 55 aule con superficie totale di 1890 mq rispetto alle 61 richieste con mq 2100 del piano 

esigenziale; 
- due ambienti da adibire a magazzini di totali 250mq; 
- una sala di registrazione di 150 mq come da piano esigenziale; 
- un bar/mensa di 150 mq come da piano esigenziale; 
- realizzazione di disimpegni locali per mq 548,63 a fronte dei 626 mq indicati nel piano 

esigenziale; 
- una biblioteca di 200 mq a fonte dei 250 mq richiesti nel piano esigenziale.  

 
La proposta non prevede la realizzazione dell’Aula Magna e dell’Auditorium. 

 
L’ipotesi così prevista prevede un budget come sinteticamente evidenziato nella tabella a seguire: 

  
TIPOLOGIA  superfici mq costo lavori al mq   totale  

1- aule, uffici- caffetteria  3.686,63 1.500,00             5.525.437.50 €  

2- biblioteca 200 2.000,00                    400.000,00 €  

aula magna     

4- parcheggi   14.288,00                    614.384,00 €  

demolizioni                       500.000,00 €  
    

  TOTALE LAVORI                 7.039.821,50 €  

    

somme a disposizione   40% dei lavori                  2.815.928,60 €  

    

  COMPLESSIVO  9.855.750,10 € 

 
Confronto piano esigenziale ed alternativa proposta: 
  Piano esigenziale alternativa 3 

TIPOLOGIA  1 Uffici/ aule / 
archivi  4.247 mq 1.500,00 €  6.371.437,50 € 3.684 mq           1.500,00 €    5.525.437,50 €  

TIPOLOGIA 2 Biblioteca  250 mq 2.000,00 €            500.000,00 €  200 mq           2.000,00 €        400.000,00 €  

TIPOLOGIA 3 Auditorium           3.900.000,00 €                         -    

TIPOLOGIA 4 parcheggi 68 posti 14.288,00 €           971.584,00 €  43 posti         14.288,00 €        614.384,00 € 

Totale interventi                6.539.821,50 €  

costo demolizione                 500.000,00 €  

totale con demolizione           11.743.021,50 €         7.039.821,50 €  

somme a disposizione             4.697.208,60 €       2.815.928,60 € 

TOTALE INTERVENTO          16.440.230,10 €       9.855.750,10 €  

 
La reale distribuzione dei lotti sarà oggetto di proposta progettuale.  



 

 
12 

e) Alternativa 4 - Demolizione e ricostruzione uffici, aule, mensa/bar, magazzini, parcheggi, aula 
magna e biblioteca 

Premesso quanto sopra, questa alternativa prevede, come dettagliato nell’Appendice, sezione 4,  la 
realizzazione complessivamente  di: 

- un archivio di 100 mq; 
- la realizzazione di 7 uffici per 195 mq 
- 1 sala professori di 80 mq 
- un’Aula Magna di dimensioni pari a quelle richieste; 
- un numero minore di aule 51 a fronte delle 61 richieste, con complessivi 1990 mq rispetto ai 

2100 mq indicati nel piano esigenziale; 
- una superficie da adibire a magazzini pari a 100 mq a fronte dei 250mq richiesti; 
- rispetto della superficie richiesta per sala di registrazione (150 mq); 
- rispetto della superficie richiesta per il bar/mensa (150 mq); 
- realizzazione di disimpegni locali per 536 mq a fronte dei 626 mq indicati nel piano 

esigenziale. 
 
La proposta non prevede la realizzazione dell’Auditorium. 
 

TIPOLOGIA  superfici  costo lavori al mq   totale  

1- aule, uffici- caffetteria  3.566,13 1.500,00                 5.349.187.50 €  

2- biblioteca  250 2.000,00                    500.000,00 €  

3 auditorium  500   
4- parcheggi interrati  48 14.288,00                    685.824,00 €  

demolizioni                       500.000,00 €  

    
  TOTALE LAVORI                  7.035.011,50 €  

    
SOMME A DISPOSIZIONE    40% dei lavori                  2.814.004,60 €  

    
  COMPLESSIVO                  9.849.016,10 €  

 
Confronto piano esigenziale ed alternativa proposta 

  Piano esigenziale alternativa 4 

TIPOLOGIA  1 Uffici/ aule 
/ archivi  4.247 mq 1.500,00 €  6.371.437,50 € 3.566 mq 1.500,00 €      5.349.187,50 € 

TIPOLOGIA 2 Biblioteca  250 mq 2.000,00 €            500.000,00 €  250 mq 2.000,00 €         500.000,00 €  

TIPOLOGIA 3 Auditorium           3.900.000,00 €                            -    

TIPOLOGIA 4 parcheggi 68 posti 14.288,00 €           971.584,00 €  48 posti 14.288,00 €          685.824,00 €  

Totale interventi                  6.535.011,50 €  

costo demolizione                   500.000,00 €  

totale con 
demolizione 

          11.743.021,50 €           7.035.011,50 €  

somme a disposizione   
 

         4.697.208,60 €         2.814.004,60 €  

TOTALE INTERVENTO          16.440.230,10 €         9.849.016,10 €  

 
La reale distribuzione dei lotti sarà oggetto di proposta progettuale.  
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f) Alternativa 5 - Demolizione e ricostruzione uffici, aule, magazzini, biblioteca e auditorium 
Premesso quanto sopra questa alternativa prevede, come dettagliato nell’Appendice, sezione 5, la 
realizzazione complessivamente di: 

- un archivio di 50 mq; 
- 5 uffici di 140 mq; 
- un atrio di accoglienza di 100 mq; 
- 16 aule per complessivi 660 mq; 
- una superficie da adibire a magazzini pari a 50 mq; 
- realizzazione di disimpegni locali per mq 175; 
- realizzazione di una biblioteca di 250 mq; 
- realizzazione di un auditorium di 500 mq. 

 
TIPOLOGIA  superfici  costo lavori al mq   totale  

1- aule, uffici- caffetteria  1.175,00 1500                 1.762.500,00 €  

2- biblioteca  250 2000                    500.000,00 €  

3 auditorium  500                  3.900.000,00 €  

4- parcheggi interrati  34 14288                    485.792,00 €  

demolizioni                        500.000,00€  

    
  TOTALE LAVORI                  7.148.292,00 €  

    
somme a disposizione   40% dei lavori                  2.859.316,80 €  

    
  COMPLESSIVO                10.007.608,80€  

 
Confronto piano esigenziale ed alternativa proposta: 
  Piano esigenziale alternativa 5 

TIPOLOGIA  1 Uffici/ aule / 
archivi  4.247 mq 1.500,00 €  6.371.437,50 € 1.175 

mq 1.500,00 €       1.762.500,00 €  

TIPOLOGIA 2 Biblioteca  250 mq 2.000,00 €            500.000,00 €  250 mq 2.000,00 €          500.000,00 €  

TIPOLOGIA 3 Auditorium           3.900.000,00 € 500        3.900.000,00 € 

TIPOLOGIA 4 parcheggi 68 posti 14.288,00 €           971.584,00 €  34 posti 14.288,00 €         485.792,00 € 

Totale interventi                  6.648.292,00 € 

costo demolizione                   500.000,00 € 

totale con demolizione           11.743.021,50 €           7.148.292,00 € 

somme a disposizione   
 

         4.697.208,60 €         2.859.316,80 €  

TOTALE INTERVENTO          16.440.230,10 €       10.007.608,80 € 

 
 
La reale distribuzione dei lotti sarà oggetto di proposta progettuale.  
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	b) Alternativa 1 - Realizzazione dell’intervento secondo il piano esigenziale
	Con lo sviluppo di questa alternativa, che prevede il completo recepimento del piano esigenziale proposto dal Conservatorio, vengono sistematizzati e parametrizzati i costi di costruzione al fine di stimare il costo complessivo dell’intervento.
	Data la complessità e la diversità degli spazi richiesti, per come individuati dal Piano esigenziale, si è proceduto a raggrupparli in “tipologie”, come da tabella seguente, in modo tale che agli stessi possano essere applicati dei costi parametrici m...
	Nello specifico nella Tipologia 1 rientrano, secondo le richieste del piano esigenziale la realizzazione di:
	- un archivio dell’amministrazione di 200 mq;
	- 13 uffici per mq 425;
	- un atrio di accoglienza di 100 mq;
	- un’Aula Magna di 200 mq;
	- 61 aule per 2.100 mq;
	- ambienti da adibire a magazzini pari a 250 mq;
	- una sala di registrazione pari a 150 mq;
	- un bar/mensa pari a 150 mq;
	- superficie disimpegni, locali servizio, corridori (17,5% della SUL).
	Gli spazi richiesti presentano una superficie utile lorda di circa 4.200 mq. Per questa tipologia, in analogia ai costi dell’edilizia scolastica, è stato individuato un costo parametrico di ricostruzione pari a 1.500,00 euro/mq.
	Nella Tipologia 4 rientrano i parcheggi che al fine di soddisfare il fabbisogno dovranno prevedere sia una quota interrata che una di superficie (per la quale, visti gli spazi esigui potrà essere attivata convenzione con la ASL per utilizzo dell’area ...
	Alle tipologie sopra esplicitate risulta necessario poi aggiungere il costo, calcolato in modo parametrico, per la demolizione dell’edificio esistente e stimato in circa € 500.000,00, omnicomprensivo di somme a demolizione, trasporto e smaltimento.
	Pertanto, l’ipotesi 1 mostra una spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento, come di seguito dettagliato, di circa 17 milioni di euro, incompatibile con il finanziamento disponibile.
	c) Alternativa 2 - Ristrutturazione con adeguamento sismico, energetico ed ampliamento dell’edificio ex sede dell’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine
	L’alternativa progettuale alla demolizione e ricostruzione è rappresentata dalla riparazione con adeguamento sismico del fabbricato esistente e con ampliamento di superficie utile, necessario al fine di soddisfare il piano esigenziale del Conservatorio.
	Questa seconda alternativa progettuale presenta di certo maggiori criticità, riassumibili in:
	a. una minore flessibilità dell'articolazione spaziale connessa alla maglia strutturale in c.a. esistente;
	b. una maggiore difficoltà al soddisfacimento di alcuni requisiti architettonici-funzionali, con particolare riferimento alle relazioni tra le parti e all’autonomia dei blocchi funzionali;
	c. una elevata vulnerabilità sismica dell'edificio, che ha portato la struttura a subire un danno grave con il sisma 2009, tanto da essere classificato “E” (inagibile) nella scheda AeDES; in quest’ultima, tra l’altro, è indicata la presenza di danni “...
	d. l’incertezza sul livello di sicurezza sismica raggiungibile, che dovrebbe aspirare al 100% (adeguamento sismico) data la destinazione d’uso a edificio scolastico;
	e. la necessità di eseguire indagini strutturali estese per rilevare l'effettiva resistenza del calcestruzzo in opera, determinante al fine della valutazione degli interventi da programmare;
	f. la progettazione di un ampliamento, possibile ai sensi della Legge Regionale del 15 ottobre 2012, n. 49, che, ipotizzando di escludere una sopraelevazione al fine di non gravare ulteriormente sulle strutture esistenti, comporterebbe un aumento sign...
	g. la maggiore difficoltà, rispetto ad una nuova costruzione, ad adeguare l'edificio ad una classe energetica A;
	h. il ricorso prevalente a sistemi passivi per il soddisfacimento dei requisiti acustici, essendo piuttosto vincolata la geometria degli ambienti.
	Il quadro tecnico economico della soluzione progettuale relativa all’adeguamento sismico ed energetico con ampliamento ammonta a poco più di 16.000.000,00 €, come visibile nell’Appendice, Allegato 2, da indicizzare, con conseguente aumento dell’import...
	Questa soluzione progettuale, che in termini di costi può essere equiparata alla demolizione e ricostruzione, risulta meno vantaggiosa dal punto di vista tecnico relativamente alla sicurezza strutturale ed antincendio, alla qualità architettonica, all...
	d) Alternativa 3 - Demolizione e ricostruzione uffici, aule, mensa/bar, magazzini, parcheggi
	Ferma restando la necessità di garantire un livello di servizi adeguato al Conservatorio congruente con il Quadro economico assentito, questa e le successive alternative dell’intervento prenderanno in considerazione un decurtamento del piano esigenzia...
	Nello specifico questa alternativa prevede, nel suo complesso, così come dettagliato nell’Appendice, nella sezione 3, la realizzazione di:
	- un archivio di 200 mq come richiesto dal piano esigenziale;
	- 14 uffici con una superficie di 395 mq a fronte dei 13 uffici con 395 mq;
	- un atrio di accoglienza di 100 mq come da richieste del piano esigenziale;
	- 55 aule con superficie totale di 1890 mq rispetto alle 61 richieste con mq 2100 del piano esigenziale;
	- due ambienti da adibire a magazzini di totali 250mq;
	- una sala di registrazione di 150 mq come da piano esigenziale;
	- un bar/mensa di 150 mq come da piano esigenziale;
	- realizzazione di disimpegni locali per mq 548,63 a fronte dei 626 mq indicati nel piano esigenziale;
	- una biblioteca di 200 mq a fonte dei 250 mq richiesti nel piano esigenziale.
	La proposta non prevede la realizzazione dell’Aula Magna e dell’Auditorium.
	L’ipotesi così prevista prevede un budget come sinteticamente evidenziato nella tabella a seguire:
	Confronto piano esigenziale ed alternativa proposta:
	La reale distribuzione dei lotti sarà oggetto di proposta progettuale.
	e) Alternativa 4 - Demolizione e ricostruzione uffici, aule, mensa/bar, magazzini, parcheggi, aula magna e biblioteca
	Premesso quanto sopra, questa alternativa prevede, come dettagliato nell’Appendice, sezione 4,  la realizzazione complessivamente  di:
	- un archivio di 100 mq;
	- la realizzazione di 7 uffici per 195 mq
	- 1 sala professori di 80 mq
	- un’Aula Magna di dimensioni pari a quelle richieste;
	- un numero minore di aule 51 a fronte delle 61 richieste, con complessivi 1990 mq rispetto ai 2100 mq indicati nel piano esigenziale;
	- una superficie da adibire a magazzini pari a 100 mq a fronte dei 250mq richiesti;
	- rispetto della superficie richiesta per sala di registrazione (150 mq);
	- rispetto della superficie richiesta per il bar/mensa (150 mq);
	- realizzazione di disimpegni locali per 536 mq a fronte dei 626 mq indicati nel piano esigenziale.
	La proposta non prevede la realizzazione dell’Auditorium.
	Confronto piano esigenziale ed alternativa proposta
	La reale distribuzione dei lotti sarà oggetto di proposta progettuale.
	f) Alternativa 5 - Demolizione e ricostruzione uffici, aule, magazzini, biblioteca e auditorium
	Premesso quanto sopra questa alternativa prevede, come dettagliato nell’Appendice, sezione 5, la realizzazione complessivamente di:
	- un archivio di 50 mq;
	- 5 uffici di 140 mq;
	- un atrio di accoglienza di 100 mq;
	- 16 aule per complessivi 660 mq;
	- una superficie da adibire a magazzini pari a 50 mq;
	- realizzazione di disimpegni locali per mq 175;
	- realizzazione di una biblioteca di 250 mq;
	- realizzazione di un auditorium di 500 mq.
	Confronto piano esigenziale ed alternativa proposta:
	La reale distribuzione dei lotti sarà oggetto di proposta progettuale.


